

DODATOK č. 6 K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE č. O 298/2021

TENTO DODATOK č. 6 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. O 298/2021 zo dňa 10.11.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 25.10.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 10.08.2023, Dodatku č. 4 zo dňa 16.04.2024 a Dodatku č. 5 zo dňa 18.10.2024 (ďalej len „**Dodatok**“) je uzavretý nižšie uvedeného dňa medzi:

- (1) **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK2020298786, bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, štatutárny orgán: Ing. Gabriela Dikošová, člen predstavenstva - CFO a Ing. Michal Halomí, člen predstavenstva - CIO, kontaktná osoba pre technické veci: [REDACTED], telefón: [REDACTED], e-mail: [REDACTED], kontaktná osoba pre zmluvné veci: [REDACTED], telefón: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] (ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane; a
- (2) **Valbek SK, spol. s r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 17 314 569, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 465/B, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166, bankové spojenie: [REDACTED], číslo účtu: [REDACTED], IBAN: [REDACTED], BIC: [REDACTED], štatutárny orgán: Ing. Ján Španík, konateľ a generálny riaditeľ, kontaktná osoba pre technické veci: [REDACTED], telefón: [REDACTED], e-mail: [REDACTED], kontaktná osoba pre zmluvné veci: [REDACTED], telefón: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] (ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane,

(ďalej **Objednávateľ** a **Zhotoviteľ** spolu len „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne len „**Zmluvná strana**“).

Vzhľadom k tomu, že:

- (A) podľa článku 15 (*Záverečné ustanovenia*) bod 15.5 Zmluvy o dielo a licenčná zmluva č. O 298/2021 uzavretá medzi Zmluvnými stranami dňa 10.11.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 25.10.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 10.08.2023, Dodatku č. 4 zo dňa 16.04.2024 a Dodatku č. 5 zo dňa 18.10.2024 (ďalej len „**Zmluva**“) je Zmluvu možné meniť, dopĺňať ju alebo ju zrušiť len písomne, a to v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) a na základe dohody Zmluvných strán podpísanej Zmluvnými stranami;
- (B) podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO možno zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplýva z okolností, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- (C) podľa § 18 ods. 3 písm. b) ZVO zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby;
- (D) vzhľadom k tomu že s účinnosťou od 01.04.2025 vstúpil do platnosti nový zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“), ktorý nahrádza právne predpisy: (i) zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; (ii) zákon č. 201/2022 o výstavbe v znení neskorších predpisov, Zmluvné strany pristupujú k aktualizácii definícií niektorých pojmov podľa článku 1 Zmluvy, ktoré boli dotknuté predmetnou legislatívnou zmenou a prijatím nového Stavebného zákona; a
- (E) vzhľadom k náročným procesom týkajúcich sa výrubov drevín a majetko-právnych záležitostí, ktorých trvanie nie je objektívne možné Zmluvnými stranami ovplyvniť, a vzhľadom k tomu, že pre **Objednávateľa** sú nové časti trolejbusovej trate kľúčové z hľadiska prevádzky liniek MHD, Zmluvné strany sa dohodli, že pristúpia k rozdeleniu projektu tak ako je uvedené v tomto Dodatku s tým, že uvedená zmena neovplyvňuje harmonogram a neovplyvňuje ani ďalšie náležitosti, nakoľko zmena sa týka technického riešenia, ktoré súvisí aj so zmenou ceny;
- (F) Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku.

1.1 Zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:

- (a) V Článku 1 (*DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ*) bod 1.1 písm. (f) Zmluvy sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným znením:

„VP znamená dokumentácia Vykonávacieho projektu“

- (b) V Článku 1 (*DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ*) bod 1.1 písm. (g) Zmluvy sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným znením:

„PS znamená dokumentácia Projektu stavby“

- (c) V Článku 1 (*DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ*) bod 1.1 písm. (h) Zmluvy sa spája s Článkom 1 (*DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ*) bod 1.1 písm. (i) Zmluvy a spoločne sa nahrádzajú nasledovným znením:

„SZ znamená dokumentácia Stavebného zámeru“

Doterajšie písm. (j) až (w) článku 1 bod 1.1 Zmluvy sa označujú ako písm. (i) až (v) článku 1 bod 1.1 Zmluvy.

- (d) V Prílohe 1 (*ŠPECIFIKÁCIA DIEĽA (OPIS PREDMETU ZÁKAZKY)*) Zmluvy sa dopĺňa o bod 6. s názvom: „Úprava v zmysle aktuálne legislatívy“ v nasledovnom znení:

„Z dôvodu zmeny legislatívy t. j. začatia platnosti od 01.04.2025 nového zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“), ktorý nahrádza právne predpisy: (i) zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; (ii) zákon č. 201/2022 o výstavbe v znení neskorších predpisov a doposiaľ nezačatého žiadneho konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. je potrebné jednotlivé stupne projektovej dokumentácie upraviť v zmysle platnej legislatívy.

Vypracovanú a odovzdanú **dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR)** v minimálnom rozsahu podľa prílohy č. 1 Sadzobníka UNIKA 2020 upraviť na dokumentáciu **stavebného zámeru** v rozsahu v zmysle prílohy č. 15 k Vyhláške č.60/2025 Z. z. a vypracovať správu o prerokovaní stavebného zámeru, v ktorej budú vyhodnotené všetky uplatnené stanoviská a vyjadrenia, uvedenie údajov o subjekte, ktorý pripomienku uplatnil, a spôsob vyhodnotenia uplatnenej pripomienky

Vypracovanú **dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP)** v minimálnom rozsahu podľa prílohy č. 2 Sadzobníka UNIKA 2020 upraviť na projekt stavby v súlade so stavebným zámerom v rozsahu v zmysle prílohy č. 17 k Vyhláške č.60/2025 Z. z.

Prerokovanie DSP s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníckmi a správcami dotknutých nehnuteľností a inžinierskych sietí a dokončenie DSP podľa výsledkov z prerokovania. Výsledkom rokovania musí byť vydanie kladného stanoviska dotknutých orgánov a inštitúcií bude nahradené **Vyžiadanie doložky súladu** od dotknutých orgánov, ktoré si v záväznom stanovisku k (stavebnému zámeru vyhradili posúdenie projektu stavby a uplatnili požiadavky na dopracovanie projektu stavby


Vypracovanie **projektu stavby pre realizáciu (DRS)** v rozsahu podľa prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2020 nahradiť vypracovanie **vykonávacieho projektu** v rozsahu v zmysle prílohy č. 18 k Vyhláške č.60/2025 Z. z.

Celý rozsah projekčnej a inžinierskej činnosti požadujeme riešiť samostatne pre 1. etapu a pre 2. etapu

Z dôvodu prebiehajúcej výstavby novej trolejbusovej trate Patrónka – Riviéra a čo najskoršieho prepojenia úseku Dlhé diely – Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica priamou trolejbusovou linkou požadujeme rozdelenie stavby na dve samostatné etapy :

- „Trolejbusové trate v Bratislave - projekčné práce - 2.časť: Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica - projekčné práce“, 1. etapa
- „Trolejbusové trate v Bratislave - projekčné práce - 2.časť: Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Patrónka - Kramáre - Hlavná stanica - projekčné práce“, 2. etapa

Rozsah 1. etapy v úseku Pražská (odbočka na Hlavnú stanicu) – Hlavná stanica



2.etapa v úseku patrónka – Kramáre -Pražská (odbočka na Hlavnú stanicu) zahŕňa celú zvyšný úsek navrhovanej trate

Rozdelenie stavebných objektov a prevádzkových súborov

PS/SO	Názov PS, SO	1. etapa	2.etapa
	<i>odbor 21 - zabezpečovacie zariadenia</i>		
PS 02-21-01	Križovatka č. 407 Úprava CDS Stromová - Bárdošova		
PS 02-21-02	Križovatka č. 654 Úprava CDS Pražská - Sokolská (PPCH)		
PS 02-21-03	Križovatka č. 615 Úprava CDS Šancová - Štefanovičová (Predstaničné nám.)		
PS 02-21-04	Križovatka č. 616 Úprava CDS Šancová - Pražská (SAV)		
PS 02-21-05	Komunikačné káble CDS a Metropolitná optická sieť (MOS)		
	<i>odbor 22 - oznamovacie zariadenia</i>		
PS 02-22-01	Elektrické ovládanie výhybiek - Hlavná stanica		
PS 02-22-02	Elektrické ovládanie výhybiek - Nám. F. Liszta - Šancová		
PS 02-22-03	Elektrické ovládanie výhybiek - Pražská - Šancová		
PS 02-22-04	Elektrické ovládanie výhybiek - Pražská -Stromová		
PS 02-22-05	Elektrické ovládanie výhybiek - Stromová - Pražská		
PS 02-22-06	Elektrické ovládanie výhybiek - križovatka Stromová - Limbová - Vlárka		
PS 02-22-07	Elektrické ovládanie výhybiek - križovatka Vlárka - NÚSCH		

PS 02-22-08	Optická trasa - meniareň Leškova		
PS 02-22-09	Optická trasa - meniareň Hroboňova		
PS 02-22-10	Optický kábel pre informačný systém na zastávkach		
PS 02-22-11	Zastávka Suchý mlyn - informačný systém		
PS 02-22-12	Zastávka Magurská - informačný systém		
PS 02-22-13	Zastávka Bárdošová - informačný systém		
PS 02-22-14	Zastávka Stromová - informačný systém		
PS 02-22-15	Zastávka Vlárská - informačný systém		
PS 02-22-16	Zastávka Klenová - informačný systém		
PS 02-22-17	Zastávka NÚSCH - informačný systém		
PS 02-22-18	Zastávka NOÚ - informačný systém		
PS 02-22-19	Preložky vedení SWAN		
PS 02-22-20	Preložky vedení SANET		
PS 02-22-21	Preložky vedení RAINSIDE		
PS 02-22-22	Preložky vedení Slovak Telekom		
PS 02-22-23	Preložky optických vedení ACS		
PS 02-22-24	Preložky optických vedení Orange Slovensko		
PS 02-22-25	Preložky oznamovacích vedení ZSD		
PS 02-22-26	Preložky optických vedení SITEL		
PS 02-22-27	Preložky vedení UPC		
PS 02-22-28	Preložky optických vedení VNET		
	<i>odbor 24 - silnoprádové technologické zariadenia</i>		
PS 02-24-01	Modernizácia technologickej časti meniarne Leškova		
PS 02-24-01.1	Trakčné transformátory (AC)		
PS 02-24-01.2	R 600 / 750 DC		
PS 02-24-01.3	Diaľkové ovládanie meniarne		
PS 02-24-02	Modernizácia technologickej časti meniarne Hroboňova		
PS 02-24-02.1	Trakčné transformátory (AC)		
PS 02-24-02.2	R 600 / 750 DC		
PS 02-24-02.3	Diaľkové ovládanie meniarne		
	<i>odbor 02 - stavenisko, príprava staveniska</i>		
SO 02-02-01	Príprava územia		
	<i>odbor 06 - nástupištia</i>		
SO 02-06-01	Spätné úpravy nástupíšť		
	<i>odbor 07 - účelové komunikácie, dopravné plochy, trvalé oplotenia, chráničky a kolektory</i>		
SO 02-07-01	Úprava križovatky Vlárská - Pod Krásnou hôrkou		
SO 02-07-02	Úprava križovatky Vlárská - Stará Klenová		
SO 02-07-03	Spätné úpravy cestných komunikácií a chodníkov		
SO 02-07-04	Káblovod, Lovinského (vetva 1)		
SO 02-07-05	Káblovod, Brnianska (vetva 2)		
SO 02-07-06	Káblovod, Ďumbierska (vetva 3)		
SO 02-07-07	Úprava dopravného značenia		
SO 02-07-08	Dočasné dopravné značenie		
	<i>odbor 08 - rozvody plynu a vody, produktovody</i>		
SO 02-08-01	Preložky plynovodov		
SO 02-08-02	Preložky vodovodov		
	<i>odbor 09 - kanalizácia, septiky, čističe, lapače</i>		
SO 02-09-01	Preložky kanalizácií		
	<i>odbor 10 - vegetačné úpravy, protihlukové opatrenia</i>		
SO 02-10-01	Sadové úpravy		
	<i>odbor 20 - pozemné stavby</i>		
SO 02-20-01	Stavebné úpravy meniarne Leškova		

SO 02-20-02	Stavebné úpravy meniarne Hroboňova		
	<i>odbor 23 - vonkajšie osvetlenie, EOV, NN rozvody</i>		
SO 02-23-01	Preložka verejného osvetlenia v úseku Hlavná stanica - obratisko		
SO 02-23-02	Preložka verejného osvetlenia v križovatke Šancova - Nám. F. Liszta - Pražská		
SO 02-23-03	Preložka verejného osvetlenia na ulici Pražská		
SO 02-23-04	Preložka verejného osvetlenia na ulici Stromová		
SO 02-23-05	Preložka verejného osvetlenia v križovatke Stromová - Vlárka - Limbová		
SO 02-23-06	Preložka verejného osvetlenia v úseku Vlárka - NÚSCH - NOÚ		
SO 02-23-07	Preložka verejného osvetlenia na ulici Limbová		
SO 02-23-08	Prípojky nn pre zastávky DPB		
SO 02-23-09	Preložky nn vedení DPB		
SO 02-23-10	Preložky nn ZSDiS		
SO 02-23-11	Úpravy prípojok nn		
	<i>odbor 25 - rozvody VN</i>		
SO 02-25-01	Preložky vn ZSDiS		
	<i>odbor 26 - trakčné vedenie</i>		
SO 02-26-01	Modernizácia TV v úseku Hlavná stanica - obratisko		
SO 02-26-02	Modernizácia TV v križovatke Šancova - Nám. F. Liszta - Pražská		
SO 02-26-03	Modernizácia TV na ulici Pražská		
SO 02-26-04	Modernizácia TV na ulici Stromová		
SO 02-26-05	Modernizácia TV v križovatke Stromová - Vlárka - Limbová		
SO 02-26-06	Modernizácia TV v úseku Vlárka - NÚSCH - NOÚ		
SO 02-26-07	Modernizácia TV na ulici Limbová		
SO 02-26-08	Preložka trolejového vedenia električiek v križovatke so Šancovou ul.		
SO 02-26-09	Napájacie a spätné káble z meniarne Leškova		
SO 02-26-10	Napájacie a spätné káble z meniarne Hroboňova		
SO 02-26-11	Ochranné opatrenia v zóne TV		

„

- (e) Príloha 2 (CENA ZA DIELO - ROZPOČET) Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou 2 (CENA ZA DIELO - ROZPOČET) Zmluvy a jej znenie tvorí Prílohu 1 tohto Dodatku.
- (f) V Článku 4 (CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY) v bode 4.1 Zmluvy sa mení tabuľka nasledovne:

Práca		Celková cena bez DPH	DPH 20 %	Celková cena s DPH
		(€)	(€)	(€)
1	Prípravné projektové práce (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	45 000,00	9 000,00	54 000,00
2	Vypracovanie stavebného zámeru (SZ) (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	145 000,00	29 000,00	174 000,00
3	Prerokovanie stavebného zámeru (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	30 000,00	6 000,00	36 000,00
4	Vypracovanie projektu stavby (PS) (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	270 000,00	54 000,00	324 000,00
5	Odplata za rozdelenie na 1. etapu a 2. etapu	36 000	8 280 (23%)	44 280
6	Prerokovanie PS obe etapy spolu (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	30 000,00	6 000,00	36 000,00
7	Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	60 000,00	12 000,00	72 000,00
8	Vypracovanie dokumentácie k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	40 000,00	8 000,00	48 000,00
9	Vypracovanie vykonávacieho projektu (VP) (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	320 000,00	73 600 (23%)	393 600
	1. etapa	80 000	18 400 (23%)	98 400
	2. etapa	240 000	55 200 (23%)	295 200
10	Výkon autorského dozoru (AD) podľa vykázaných hodín (50€/hod) (Odplata stanovená ako hodinová sadzba, predpokladaný počet hodín 480)	24 000,00	4 800,00	28 800,00
	1. etapa			
	2. etapa			
SPOLU:		1 000 000,00	199 200,00	1 199 200,00

- (g) V Článku 4 (CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY) Zmluvy sa dopĺňa nový bod 4.4 v nasledovnom znení:

„Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru na úhradu Odplaty vzťahujúcej sa k Časti Diela podľa článku 1 bod 4.1 bod 5 Zmluvy a doručiť ju Objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa odovzdania Časti Diela, ktorou je PS, bez výhrad podľa článku 3 bod 3.14 Zmluvy, pričom prílohou faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený Preberací protokol.

Doterajšie body 4.4 a 4.5 článku 4 Zmluvy sa označujú ako body 4.5 a 4.6 článku 4 Zmluvy.

- 1.2 Na základe zmeny označenia a definícií pojmov podľa tohto článku bod 1.1 písm. (a) až (c) tohto Dodatku sa Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dohodli, že nové označenia a definície pojmov nahrádzajú ich pôvodné znenia v rámci celého textu Zmluvy a jej príloh.
- 1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom zostávajú zachované v pôvodnom znení.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dodatok riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a Objednávateľ dostane 3 (tri) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane 1 (jeden) rovnopis.

PRÍLOHA č. 1

Práca		Celková cena bez DPH	DPH 20 %	Celková cena s DPH
		(€)	(€)	(€)
1	Prípravné projektové práce (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	45 000,00	9 000,00	54 000,00
2	Vypracovanie stavebného zámeru (SZ) (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	145 000,00	29 000,00	174 000,00
3	Prerokovanie stavebného zámeru (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	30 000,00	6 000,00	36 000,00
4	Vypracovanie projektu stavby (PS) (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	270 000,00	54 000,00	324 000,00
5	Odplata za rozdelenie na 1. etapu a 2. etapu	36 000	8 280 (23%)	44 280
6	Prerokovanie PS obe etapy spolu (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	30 000,00	6 000,00	36 000,00
7	Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	60 000,00	12 000,00	72 000,00
8	Vypracovanie dokumentácie k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	40 000,00	8 000,00	48 000,00
9	Vypracovanie vykonávacieho projektu (VP) (Odplata stanovená ako celková cena za Časť Diela)	320 000,00	73 600 (23%)	393 600
	3. etapa	80 000	18 400 (23%)	98 400
	4. etapa	240 000	55 200 (23%)	295 200
10	Výkon autorského dozoru (AD) podľa vykázaných hodín (50€/hod) (Odplata stanovená ako hodinová sadzba, predpokladaný počet hodín 480)	24 000,00	4 800,00	28 800,00
	3. etapa			
	4. etapa			
SPOLU:		1 000 000,00	199 200,00	1 199 200,00

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

V Bratislave dňa 1.9.2025

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Meno: [redacted]
Funkcia: Mgr. Gabriela Dikošová
člen predstavenstva - CFO

Meno: [redacted]
Funkcia: Ing. Michal Halomí
člen predstavenstva - CIO

V Bratislave dňa 9.9.2025

Valbek SK, spol. s r.o.

Meno: [redacted]
Funkcia: Ing. Ján Špánik
konateľ

