

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO, číslo O 81/2018

TENTO DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo, číslo O 81/2018, zo dňa 01.08.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.10.2018 (ďalej len „**Dodatok**“) je uzavretý nižšie uvedeného dňa medzi:

- (1) **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK2020298786, bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, štatutárny orgán: Ing. Martin Rybanský, predseda predstavenstva a Ing. Rastislav Fleško, člen predstavenstva a riaditeľ infraštruktúrneho úseku, kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Katarína Behúňová, telefón: + 421 (0)2 5950 1462, e-mail: behunova.katarina@dpb.sk, kontaktná osoba pre zmluvné veci: JUDr. Veronika Kozáková, telefón: +421 (0)2 5950 1429, e-mail: kozakova.veronika@dpb.sk (ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane; a
- (2) **ELEKTRA SLOVENSKO a.s.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Kukučínova 56, 831 02 Bratislava, IČO: 35 766 433, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2121/B, DIČ: 2020232115, IČ DPH: SK2020232115, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2620025099/1100, IBAN: SK44 1100 0000 0026 2002 5099, BIC (SWIFT): TATRSK BX, štatutárny orgán: Ing. František Trojan, predseda predstavenstva, kontaktná osoba pre technické veci: Ing. František Trojan, telefón: , e-mail: , kontaktná osoba pre zmluvné veci: Ing. František Trojan, telefón: e-mail: (ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane;

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ, spolu len „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne len „**Zmluvná strana**“).

1 PREDMET DODATKU

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo, číslo O 81/2018 uzavretá medzi Zmluvnými stranami dňa 01.08.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.10.2018 (ďalej len „**Zmluva**“) sa mení nasledovne:
- (a) vypúšťa sa znenie bodu (A) Zmluvy a nahrádza sa nasledujúcim znením:
- „v súvislosti s nákupom 18 (slovom: osemnástich) ks elektrobusev z Integrovaného regionálneho operačného programu má Objednávateľ záujem vybudovať pantografové nabíjanie z rozvodov 600V na Jurajovom dvore, vo vozovni Hroboňova a Patrónke pre rýchle nabíjanie počas prevádzky vozidiel v uvedených lokalitách“;
- (b) v článku 1 (*Definície a interpretácia zmluvných ustanovení*) Zmluvy sa vypúšťa znenie bodu 1.1 písm. (a) a nahrádza sa nasledujúcim znením:
- „**Cena za Dielo** znamená odplata za vykonanie Diela v celkovej výške **132 322,02 EUR** (slovom: jedenstotridsať dvatisícristodvadsať dva eur a dva centy) bez DPH, ktorá je stanovená na základe vzájomne odsúhlaseného rozpočtu vyjadreného v ocenenom výkaze výmer vypracovaného po položkách pre jednotlivé činnosti súvisiace s realizáciou Diela podľa Prílohy 2 Zmluvy – Rozpočet (výkaz výmer) stavby“;
- (c) v článku 1 (*Definície a interpretácia zmluvných ustanovení*) Zmluvy sa vypúšťa znenie bodu 1.1 písm. (b) odsek (ii) a nahrádza sa nasledujúcim znením:
- „vybudovanie 1 (jedného) pantografového nabíjania z rozvodov 600V pre rýchle nabíjanie elektrobusev počas ich prevádzky vo vozovni Hroboňova“;
- (d) v článku 1 (*Definície a interpretácia zmluvných ustanovení*) Zmluvy sa vypúšťa znenie bodu 1.1 písm. (c) a nahrádza sa nasledujúcim znením:
- „Miesto plnenia znamená nasledovné lokality v Bratislave: Vozovňa Jurajov dvor, vozovňa Hroboňova a Patrónka“;
- (e) v článku 4 (*Termín a miesto plnenia*) Zmluvy sa vypúšťa znenie bodu 4.1 písm. (b) a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„vybudovanie 1 (jedného) pantografového nabíjania z rozvodov 600V pre rýchle nabíjanie elektrobúsov počas ich prevádzky vo vozovni Hroboňova v lehote do 4 (štyroch) týždňov odo dňa odovzdania príslušného staveniska Zhotoviteľovi“;

- (f) vypúšťa sa znenie Prílohy 1 (*Projektová dokumentácia a špecifikácia Diela*) Zmluvy a nahrádza sa znením, ktoré je obsahom Prílohy 1 (*Projektová dokumentácia a špecifikácia Diela*) Dodatku; a
- (g) vypúšťa sa znenie Prílohy 2 (*Rozpočet (výkaz výmer) stavby*) Zmluvy a nahrádza sa znením, ktoré je obsahom Prílohy 2 (*Rozpočet (výkaz výmer) stavby*) Dodatku.

1.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom zostávajú zachované v pôvodnom znení.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 2.2. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dodatok riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.
- 2.3. Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu, pričom Objednávateľ a Zhotoviteľ dostanú každý po 1 (jednom) jeho rovnopise.

PRÍLOHA 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A ŠPECIFIKÁCIA DIELA

Vzhľadom na veľký rozsah Projektovej dokumentácie a špecifikácie Diela je Príloha 1 Zmluvy nahradená elektronickou verziou uloženou na dátovom nosiči CD.

PRÍLOHA 2

ROZPOČET (VÝKAZ VÝMER) STAVBY

Vzhľadom na veľký rozsah Rozpočtu (výkaz výmer) stavby je Príloha 2 Zmluvy nahradená elektronickou verziou uloženou na dátovom nosiči CD.

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

V Bratislave dňa - 5 -11- 2019

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Meno: Ing. Martin Rybanský
Funkcia: predseda predstavenstva

Meno: Ing. Rastislav Fleško
Funkcia: člen predstavenstva a riaditeľ infraštruktúrneho úseku

V Bratislave dňa - 8 -11- 2019

ELEKTRA SLOVENSKO a.s.

Meno: Ing. František Trojan
Funkcia: predseda predstavenstva