

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO**  
**O 213/2024**

TENTO DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo, číslo: O 213/2024 zo dňa 09.10.2024 (ďalej len „**Dodatok**“) je uzavretý nižšie uvedeného dňa medzi:

- (1) **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Olejárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK2020298786, bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, štatutárny orgán: Ing. Michal Halomi, člen predstavenstva - CIO a Mer. Gabriela Dikošová, člen predstavenstva, kontaktná osoba pre technické veci: \_\_\_\_\_, telefón: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, kontaktná osoba pre zmluvné veci: \_\_\_\_\_, telefón: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_ (ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane; a
- (2) **PRO EXTERIÉR s.r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Rybníčná 9959/40, 831 06 Bratislava, IČO: 52 157 164, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu III, oddiel: Sro, vložka číslo: 134300/B, DIČ: 21 20 915 808, IČ DPH: SK21 20 915 808, bankové spojenie: \_\_\_\_\_, číslo účtu: \_\_\_\_\_, C (SWIFT): \_\_\_\_\_, štatutárny orgán: Pavlo Bidzilia - konateľ, kontaktná osoba pre technické veci: \_\_\_\_\_, telefón: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, kontaktná osoba pre zmluvné veci: \_\_\_\_\_, telefón: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_ (ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane.

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „**Zmluvné strany**“ a každý samostatne len „**Zmluvná strana**“).

## **PREAMBULA**

Objednávateľ uzatvoril dňa 09.10.2024 Zmluvu o dielo O 213/2024 v súlade so zákonom č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Dynamický nákupný systém – stavebné práce – Časť 1: Rekonštrukcia SZ Električiek - Hlavná Stanica\_09/2024**“. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác“ a v súlade s článkom 12 bod 12.7 Zmluvy sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok.

## **1 PREDMET DODATKU**

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo, číslo: O 213/2024 uzavretá medzi Zmluvnými stranami dňa 09.10.2024 (ďalej len „**Zmluva**“) sa mení nasledovne:

- (a) Článok 1 (**DEFINÍCIA A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ**) bod 1.1 písm. b) Zmluvy sa nahrádza novým znením:

„**Cena za Dielo** znamená odplatu za vykonanie Diela **v celkovej výške 41 558,90 Eur bez DPH** (slovom: *štyridsaťjedentisícpäťstopäťdesiatosem eur deväťdesiat centov bez DPH*) pričom jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe 1 Zmluvy.“

(b) Príloha 1 (ŠPECIFIKÁCIA DIELA A VÝKAZ VÝMER) Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou 1 – (ŠPECIFIKÁCIA DIELA A VÝKAZ VÝMER - NOVÁ), ktorá je Prílohou tohto Dodatku.

1.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom zostávajú zachované v pôvodnom znení.

## 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.2 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Dodatok riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že tento nebol uzavretý ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ho týmto vlastnoručne podpisujú.

2.3 Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a Objednávateľ dostane 2 (dva) rovnopisy a Zhotoviteľ si ponechá 1 (jeden) rovnopis.

PRÍLOHA Č. 1

ŠPECIFIKÁCIA DIELA A VÝKAZ VÝMER – NOVA

# EKAPITULÁCIA STAVBY

Id: 44  
Stavba: Rekonštrukcia SZ Električiek - Hlavná stanica\_09/2024

SO: Hlavná stanica Bratislava  
Miesto:

KS: 29. 11. 2024  
Dátum:

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

IČO: 00 492 736  
IČ DPH: SK 2020298786

Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 BA

IČO: 52 157 164  
IČ DPH: SK 2120915808

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Oznámka:

**Suma bez DPH 41 558,90**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
PH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	41 558,90	8 311,78

**Suma s DPH v EUR 49 870,68**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 44  
Stavba: Rekonštrukcia SZ Električiek - Hlavná stanica\_09/2024

Miesto: Hlavná stanica Bratislava      Dátum: 29. 11. 2024  
Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA      Projektant:  
Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 BA      Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>41 558,90</b>	<b>49 870,68</b>
01	Sociálne zariadenie vodičov električiek a obnova vstupného priestoru	27 479,92	32 975,90
02	Kuchynka/Denná miestnosť	14 078,98	16 894,78

KRY

Stavba  
Re  
Objekt  
01

JKSO:  
Miesto:

Objedr  
Dc

Zhotov  
PR

Projekt

Spraco

Poznán

Cena b

DPH zák  
zní:

Cena :

Projekt

Dátum a

Objedná

Dátum a

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia SZ Električiek - Hlavná stanica\_09/2024

Objekt:

**01 - Sociálne zariadenie vodičov električiek a obnova vstupného priestoru**

JKSO:

Miesto: Hlavná stanica Bratislava

KS:

Dátum: 29. 11. 2024

Objednávateľ:

Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

IČO:

00 492 736

IČ DPH:

SK 2020298786

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 BA

IČO:

52 157 164

IČ DPH:

SK 2120915808

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 479,92

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
27 479,92

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
5 495,98

Cena s DPH

v EUR

32 975,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia SZ Električiek - Hlavná stanica\_09/2024  
 Objekt:

## 01 - Sociálne zariadenie vodičov električiek a obnova vstupného priestoru

Miesto: Hlavná stanica Bratislava  
 Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA  
 Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 BA

Dátum: 29. 11. 2024  
 Projektant:  
 Spracovateľ:

# ROZPO

Stavba: Re  
 Objekt: 01

Miesto:  
 Objednáva  
 Zhotoviteľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

PČ Typ

### Náklady z rozpočtu

**27 479,92**

### Náklady

#### HSV - Práce a dodávky HSV

4 152,90

D H

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 596,47

D 6

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 305,21

1 K 61

99 - Presun hmôt HSV

251,22

2 K 61

#### PSV - Práce a dodávky PSV

19 875,99

K 61

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

251,46

4 K 61

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

220,12

5 K 63

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

3 189,45

6 K 63

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

83,00

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

525,77

D 9

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 881,20

7 K 94

766 - Konštrukcie stolárske

5 074,76

8 K 95

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 777,07

9 K 96

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

1 219,51

771 - Podlahy z dlaždíc

1 420,83

10 K 96

781 - Obklady

2 425,59

11 K 96

783 - Nátery

212,51

12 K 96

784 - Maľby

594,72

12 K 96

#### M - Práce a dodávky M

1 360,64

13 K 96

21-M - Elektromontáže

960,14

14 K 97

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

400,50

#### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

334,40

15 K 97

#### VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

568,78

16 K 97

#### N1 - Naviac práce

1 187,21

17 K 97

1.1 - Stavebné práce - úprava šachty vr. betonáž kiny šachty

289,00

18 K 97

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

123,38

19 K 97

763.1 - Konštrukcie - drevostavby (Predsadené steny z SDK - pisoár muži, umývadlo ženy)

166,70

20 K 97

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

608,13

21 K 97

22 K 97

23 K 97

D 96

24 K 96

D P

D 7

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia SZ Električiek - Hlavná stanica\_09/2024

Objekt:

## 01 - Sociálne zariadenie vodičov električiek a obnova vstupného priestoru

Miesto:

Hlavná stanica Bratislava

Dátum:

29. 11. 2024

Objednávateľ:

Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 BA

Spracovateľ:

URI	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92				<b>Náklady z rozpočtu</b>				<b>27 479,92</b>
90	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 152,90
47	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 596,47
21	1	K	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	38,435	1,62	62,26
22	2	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	8,200	3,26	26,73
99		K	612461281.S	Vnútorná omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	22,901	21,63	495,35
46	4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	74,020	6,44	476,69
12	5	K	632451671.S1	Vyspravenie betonových podlah reprofilačnou polymércementovou maltou hr. 10 mm	m2	9,264	26,13	242,07
45	6	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	30,881	9,50	293,37
77	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 305,21
20	7	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	32,425	3,32	107,65
76	8	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	35,513	4,95	175,79
707	9	K	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	1,544	182,42	281,66
83	10	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	30,881	2,94	90,79
59	11	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	9,000	0,77	6,93
251	12	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	2,000	1,10	2,20
472	13	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	3,688	10,11	37,29
14	14	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	51,119	8,72	445,76
50	15	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	8,314	29,40	244,43
40	16	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	8,314	9,23	76,74
78	17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,314	11,92	99,10
21	18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	166,280	0,50	83,14
900	19	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,314	13,27	110,33
338	20	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	41,570	1,49	61,94
670	21	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,314	8,05	66,93
813	22	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,314	47,37	393,83
	23	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	8,314	2,49	20,70
	D		99	Presun hmôt HSV				251,22
	24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,184	212,18	251,22
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				19 875,99
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				251,46



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	PČ	Typ	
25	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	2,678	2,41	6,45	64	M	
26	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	2,946	8,08	23,80	65	K	
27	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	1,071	1,77	1,90	66	M	
28	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	15,687	2,63	41,26	67	K	
29	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	17,256	8,08	139,43	68	K	
30	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	6,275	1,77	11,11	69	M	
31	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	2,75	27,51	70	K	
							220,12	71	M	
							220,12	72	K	
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					220,12		
32	K	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	1,000	42,10	42,10		D	
33	M	552240011400.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 800 mm, montáž k stene	ks	1,000	157,91	157,91		K	
34	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	19,000	1,06	20,11		K	
								D		
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					3 189,45		
35	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	13,17	26,3		K	
36	K	725130811.S	Demontáž pisoárového státia 1 dielných, -0,03968t	súb.	1,000	17,87	17,87		K	
37	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	58,62	117,24		M	
38	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	2,000	111,05	222,10		K	
39	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	10,23	20,46		K	
40	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	2,000	55,22	110,44		M	
41	K	725149740.S	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	50,96	50,96		K	
42	M	552370000900.S	Predstenový systém pre pisoár do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	88,68	88,68		K	
43	K	725149745.S	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	1,000	6,53	6,53		D	
44	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	1,000	383,65	383,65		K	
45	K	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	43,31	86,62		K	
46	M	552280000600.S	Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	2,000	52,45	104,90		K	
47	K	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	2,000	12,31	24,62		K	
48	M	642110005300.S	Umývadlo keramické asymetrické	ks	2,000	171,75	343,50		M	
49	K	725149805.S	Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	43,33	86,66		M	
50	M	552370001110.S	Predstenový systém pre výlevku do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	2,000	138,03	276,06		K	
51	K	725149810.S	Montáž výleviek do predstenového systému	ks	2,000	13,82	27,64		D	
52	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	2,000	184,21	368,42		K	
53	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	7,20	14,40		K	
54	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	6,000	3,37	20,22		M	
55	M	552280011700.S	Držák na mydlo	ks	4,000	48,50	194,00		M	
56	M	552280013400.S	Držák toaletného papiera/zasobníka	ks	2,000	40,74	81,48		M	
57	K	725291115.S1	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, zrkadlo	ks	3,000	7,10	21,30		K	
58	M	634650001300.S	Zrkadlo bez osvetlenia, vrátane úchytovej na stenu	ks	3,000	26,57	79,71		K	
59	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, -0,03470t	súb.	2,000	11,32	22,64		M	
60	K	725530831.S1	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného prietokových, mydelničiek, zasobníkov papiera, -0,01493t	súb.	4,000	4,73	18,92		M	
61	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	2,000	9,71	19,42		K	
62	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	5,26	10,52		D	
63	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	16,94	33,88		K	

J	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	64	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	18,14	36,28
80	65	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	10,11	20,22
90	66	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	2,000	21,43	42,86
26	67	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	1,000	5,26	5,26
43	68	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	5,25	5,25
11	69	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	21,43	21,43
51	70	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	3,52	3,52
12	71	M	551450003300.S	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a prepínačom	ks	1,000	127,83	127,83
2,10	72	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	150,000	0,32	47,62
91	D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							83,00
11	73	K	734221414.S	Ventil regulačný - výmena	ks	3,000	25,02	75,06
45	74	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,26	7,94
6,3	D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							525,77
7,87	75	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	1,000	12,96	12,96
7,24	76	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	29,19	29,19
2,10	77	M	484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	111,54	111,54
0,46	78	K	735161811.S	Demontáž vykurovacieho telesa rúrkového s hliníkovými lamelami stavebnej dĺžky do 1500 mm, - 0,01350t	ks	3,000	10,60	31,80
0,44	79	K	735162130.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	3,000	19,53	58,59
10,96	80	M	484520002800.S	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové, lxxvxl 750x1220x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	3,000	85,43	256,29
8,68	81	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	1,69	25,40
6,53	D 763 Konštrukcie - drevostavby							1 881,20
13,65	82	K	763115712.S1	Priečka SDK hr. 100 mm, dvojito opláštená doskou impregnovanou 2x12,5 mm	m2	3,809	85,44	325,44
36,62	83	K	763135035.S1	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 12,5 mm, DLHÉ ZAVESY AZ NA SV 2,5 M	m2	30,881	33,19	1 024,94
14,90	84	K	763161550.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 2x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	9,500	29,21	277,50
24,62	85	M	590110002800.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	m2	9,975	8,21	81,89
13,50	86	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	36,000	4,76	171,43
86,66	D 766 Konštrukcie stolárske							5 074,76
76,06	87	K	766621407.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	8,200	10,00	82,00
27,64	88	M	283290006700.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 70 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva	m	17,220	4,44	76,46
68,42	89	M	611420091030.S 1	Dvere plastové dvojkrídlové, rozmer 1475/2500 mm s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo	m	8,200	273,05	2 239,01
14,40	90	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	30,01	270,09
20,22	91	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	9,000	20,82	187,38
94,00	92	M	611610001500.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch dýha, plné	ks	9,000	230,48	2 074,32
81,48	93	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	250,000	0,58	145,50
21,30	D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 777,07
79,71	94	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí + tesniaca paska	m	8,200	18,49	151,62
22,64								
18,92								
19,42								
10,52								
33,88								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Typ	
95	M	553410097110.S 1	Dvere vchodové hliníkové dvojkridlové s nadsvetlkom, izolačné trojsklo, rozmer 1480x2500 mm, farba antracit	m	8,200	315,53	2 587,35	6 K 21096	
96	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	40,000	0,95	38,10	D 22-M 7 K 22026	
							1 219,51		
D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení						
97	K	769011445.S	Montáž radiálneho ventilátora plastového do kruhového potrubia veľkosť: 315	ks	5,000	56,30	281,50	D HZS	
98	M	429140006500.S 1	Ventilátor do kruhového potrubia, radiálny, plastový, D potrubia 315 mm,	ks	5,000	116,40	582,00	28 K HZSC	
99	K	769049100.S	Montáž sušiča rúk	ks	2,000	21,05	42,10		
100	M	429420016300.S	Sušič rúk teplovzdušný, prietok 170 m3/h,	ks	2,000	121,86	243,72	D VRI	
101	K	769082315.S	Demontáž sušičov rúk, -0,0028 t	ks	2,000	12,61	25,22		
102	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	25,000	1,80	44,97	29 K 0004	
							1 420,83	30 K 0010	
D		771	Podlahy z dlaždíc						
103	K	771415016.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 150 mm	m	13,633	4,51	61,48	D N1	
104	M	597640000600.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké l x v 300x150x14 mm, farbu určí investor	m2	2,127	26,88	57,17	D 1.1	
105	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	30,881	22,01	679,69	31 K 2300	
106	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, l x v x h 297x297x8 mm, farbu určí investor	m2	32,425	17,46	566,10	32 K 133	
107	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,000	3,76	56,35	33 K 162	
							2 425,59	34 K 162	
D		781	Obklady						
108	K	781445070.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	51,119	28,34	1 448,71	35 K 979	
109	M	597640000400.S 1	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké l x v 300x100 mm, farbu určí investor	m2	53,675	16,82	902,81	36 K 979	
110	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	35,000	2,12	74,07	37 K 161	
							212,51	38 K 17	
D		783	Nátery						
111	K	783101812.S1	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií zárubní oceľovou kefou	m	46,095	0,53	24,43	39 K 16	
112	K	783222100.S1	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. zárubní syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m	46,095	1,59	73,29	40 K 89	
113	K	783414340.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	m	15,000	3,44	51,60	41 K 56	
114	K	783414740.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm základné - 35µm	m	15,000	2,73	40,95	42 K 87	
115	K	783894622.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x	m2	7,999	2,78	22,22	43 M 21	
							594,72	D 6	
D		784	Maľby						
116	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	50,883	1,45	73,78	D 6	
117	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	50,883	0,19	9,67	144 K 6	
118	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	50,883	0,28	14,25	D 7	
119	K	784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	30,881	1,44	44,47	145 K 7	
120	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	50,883	5,11	260,01	146 M 1	
121	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	20,353	9,46	192,54	147 K 1	
							1 360,64	D	
D		M	Práce a dodávky M						
D		21-M	Elektromontáže						
122	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	9,000	21,53	193,77	148 K	
123	M	348130002418.S	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x40W, IP40, 4000 K, 3600 lm, 595x595 mm	ks	9,000	45,72	411,48	149 M	
124	K	210290858.S1	Napojenie svietidiel - oprava elektrických rozvodov	ks	9,000	18,04	162,36	150 M	
125	K	210290858.S2	Úprava elektroinštalácie, rozvodov z dovodu rekonštrukcie	komple t	1,000	140,15	140,15		

EUR]	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187,35	26	K	210962024.S	Demontáž svietidla - žiarovkové nástenné prisadené	ks	9,000	5,82	52,38
38,10	D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				400,50
19,51	27	K	220260504.S1	Zasekanie a zacistenie rozvodov vody a eli. pod omietkou	m	150,000	2,67	400,50
181,50	D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				334,40
82,00	28	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	16,72	334,40
42,10	D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				568,78
43,72	29	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	423,28	423,28
25,22	30	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky, revízná správa na elektroinštaláciu	eur	1,000	145,50	145,50
44,97	D		N1	Naviac práce				1 187,21
20,83	D		1.1	Stavebné práce - úprava šachty vr. betonáž kiny šachty				289,00
61,48	31	K	2300899.S1	Zrezanie existujúceho liatinového potrubia DN 200	kpl	1,000	60,00	60,00
57,17	32	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,563	81,27	45,76
79,69	33	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m	m <sup>3</sup>	0,563	4,06	2,29
56,17	34	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	8,445	0,52	4,39
56,35	35	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,013	13,27	13,44
15,59	36	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,065	1,49	7,55
48,71	37	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,563	9,95	5,60
72,81	38	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,013	10,50	10,64
74,07	39	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia, avšak s vyprázdnením nádoby, na hromady alebo do dopr. prostriedku, na každých i začatých 3 m výšky z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	0,563	53,77	30,27
2,51	40	K	894201167.S1	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. do 200 mm z betónu vodostavebného tr. C 30/37, vr. vospádovania	m <sup>3</sup>	0,338	195,00	65,91
24,43	41	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	0,225	6,28	1,41
73,29	42	K	877354268.S	Montáž kanalizačnej PP spojky korugovanej DN 200	ks	2,000	8,29	16,58
51,60	43	M	286540091900.S	Spojka PP, DN 200 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	12,58	25,16
40,95	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				123,38
22,22	44	K	612461281.S	Vnúťorná omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m <sup>2</sup>	5,704	21,63	123,38
4,72	D		763.1	Konštrukcie - drevostavby (Predsadené steny z SDK - pisoár muži, umývadlo ženy)				166,70
73,78	45	K	763161550.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 2x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	3,400	29,21	99,31
9,67	46	M	590110002800.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	3,570	8,21	29,31
14,25	47	K	998763201.S.1	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	8,000	4,76	38,08
14,47	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				608,13
30,01	48	K	767131013.S1	Osadenie steny z pozinkovaného VŽT plechu tvaru U, hr. 1,5 mm	m <sup>2</sup>	16,800	27,70	465,36
12,54	49	M	552810001.S1	Plech pozinkovaný vlna 0,55x800x2000	kg	51,811	1,65	85,49
1,64	50	M	552810002.S1	Tyč prier.rovn. L 50/ 50/ 4 6m	kg	55,080	1,04	57,28
0,14								
13,77								
1,48								
12,36								
10,15								

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia SZ Električiek - Hlavná stanica\_09/2024

Objekt:

02 - Kuchynka/Denná miestnosť

JKSO:

Miesto: Hlavná stanica Bratislava

KS:

Dátum: 29. 11. 2024

Objednávateľ:

Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

IČO:

00 492 736

IČ DPH:

SK 2020298786

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 BA

IČO:

52 157 164

IČ DPH:

SK 2120915808

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 078,98

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

14 078,98

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 815,80

Cena s DPH

v EUR

16 894,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia SZ Električiek - Hlavná stanica\_09/2024  
 Objekt: 02 - Kuchynka/Denná miestnosť  
 Miesto: Hlavná stanica Bratislava  
 Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA  
 Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 BA

Dátum: 29. 11. 2024

Projektant:  
 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z</b>	<b>14 078,98</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 672,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 226,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 278,86
99 - Presun hmôt HSV	166,77
PSV - Práce a dodávky PSV	8 919,13
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	65,10
726 - Opravy v inštalačných prefabrikátoch	179,42
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	27,67
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1 669,03
763 - Konštrukcie - drevostavby	879,52
764 - Konštrukcie klampiarske	134,92
766 - Konštrukcie stolárske	4 140,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	73,12
771 - Podlahy z dlaždíc	1 035,24
781 - Obklady	258,42
783 - Nátery	92,55
784 - Maľby	359,82
786 - Čalúnické práce	4,22
M - Práce a dodávky M	478,52
21-M - Elektromontáže	425,12
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	53,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	167,20
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	568,78
N1 - Naviac práce	1 474,82
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	772,50
9.1 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie (búranie pôvodného poteru v kuchynke v celom rozsahu)	207,36
21-M - Elektromontáže	494,96
M1 - Menej práce	-201,75
21-M - Elektromontáže	-201,75

## ROZPOČI

Stavba: Reko  
 Objekt: 02 -  
 Miesto:  
 Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:

OpČ Typ

## Náklady z

D HSV

D 6

1 K 610

2 K 612

3 K 612

K 612

5 K 632

6 K 632

D 9

7 K 94

8 K 95

9 K 96

10 K 96

11 K 96

12 K 96

13 K 96

14 K 96

15 K 96

16 K 96

17 K 96

18 K 96

19 K 96

20 K 96

21 K 96

22 K 96

23 K 96

D

24 K 96

D

D

25 K 96

# ROZPOČET

stavba:

Rekonštrukcia SZ Električiek - Hlavná stanica\_09/2024

Objekt:

02 - Kuchynka/Denná miestnosť

Miesto:

Hlavná stanica Bratislava

Dátum:

29. 11. 2024

Objednávateľ:

Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, BA

Projektant:

Zhotoviteľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 BA

Spracovateľ:

№ [EUR]	Opč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>78,98</b>	<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>14 078,98</b>
72,28	D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 672,28
226,65	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 226,65
278,86	1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	5,087	1,62	8,24
166,77	2	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	7,200	3,26	23,47
19,13	3	K	612461281.S	Vnútorná omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	29,117	21,63	629,80
65,11	4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	33,163	6,44	213,57
79,42	5	K	632451671.S1	Vyspravenie betonových podlah reprofilačnou polymércementovou malťou hr. 10 mm	m2	6,083	26,13	158,95
27,67	6	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	20,276	9,50	192,62
69,03	6	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	20,276	9,50	192,62
79,52	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 278,86
34,92	7	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	21,290	3,32	70,68
10,07	8	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	23,317	4,95	115,42
13,12	9	K	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	1,014	182,42	184,97
15,24	9	K	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	1,014	182,42	184,97
8,42	10	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	20,276	2,94	59,61
2,55	11	K	968072641.S1	Demontáž a spätná montáž okenných mreží,	m2	3,150	63,47	199,93
9,82	12	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	2,000	0,68	1,36
4,22	13	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	7,350	7,94	58,36
5,12	14	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	4,046	8,72	35,28
13,40	15	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,975	29,40	116,87
1,20	16	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	3,975	9,23	36,69
78	17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,975	11,92	47,38
82	18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	79,500	0,50	39,75
50	19	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,975	13,27	52,75
36	20	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,875	1,49	29,61
96	21	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,975	8,05	32,00
75	22	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,975	47,37	188,30
75	23	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	3,975	2,49	9,90
	D	99		Presun hmôt HSV				166,77
	24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,786	212,18	166,77
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 919,13
	D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				65,13
	25	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	1,000	13,49	13,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	PČ	Typ
26	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	1,000	9,71	9,71	56	K 766i
27	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	20,69	20,69	57	M 615
28	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	16,48	16,48	58	K 766
29	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	0,32	4,76	59	M 615
D 726 Opravy v inštalačných prefabrikátoch							179,42	60	K 766
30	K	726190906.S	Oprava v inštalačných prefabrikátoch, odmontovanie kuchynskej linky a armatúr	ks	1,000	179,42	179,42	61	M 615
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							27,67	62	K 766
31	K	734221414.S	Ventil regulačný - výmena	ks	1,000	25,02	25,02	63	M 615
32	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,26	2,65	64	K 766
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							1 669,03	65	M 562
33	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	1,000	12,96	12,96	66	K 766
34	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	16,05	16,05	67	M 615
35	M	484530066900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	251,42	251,42	68	K 766
36	K	735411812.S	Demontáž konvektora stavebnej dĺžky nad 700 do 1600 mm, -0,03600t	ks	2,000	9,64	19,28	69	M 615
37	K	735412112.S	Konvektorová vykurovacia lavica dĺžky 1000 mm s mramodurovou doskou	súb.	2,000	671,96	1 343,92	70	K 766
38	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	1,69	25,40	71	K 766
D 763 Konštrukcie - drevostavby							879,52	72	M 55
39	K	763135035.S1	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 12,5 mm, DLHÉ ZAVESY AZ NA SV 2,5 M	m2	20,276	33,19	672,96	73	K 76
40	K	763139532.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t	m2	20,276	5,49	111,32	74	M 54
41	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,000	4,76	95,24	75	K 76
D 764 Konštrukcie klampiarske							134,92	76	M 61
42	K	764410751.S	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	2,000	15,87	31,74	77	K 76
43	M	194210003800.S	Tabuľa Al farebná jednostranne 1000x2000 mm	m2	0,746	107,83	80,44	78	K 76
44	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	2,000	1,58	3,16	79	M 20
45	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	1,96	19,58	80	K 76
D 766 Konštrukcie stolárske							4 140,07	81	K 76
46	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,200	15,15	109,08	82	K 76
47	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	7,560	4,44	33,57	83	K 7
48	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	7,560	4,44	33,57	84	K 7
49	M	611410091030.S	Okno plastové dvojkričkové OS+OS, izolačné trojsklo, rozmer 2000/1500 mm, farba ANTRACIT	m	7,200	110,53	795,82	85	K 7
50	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	12,59	12,59	86	M 6
51	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná,	m	2,100	27,01	56,72	87	K 9
52	K	766811002.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nožičkách, šírky nad 400 do 800 mm	ks	1,000	18,41	18,41	88	K 7
53	M	615620000200.S	Korpus spodnej skrinky drevený, do 800 mm, s nožičkami	ks	1,000	93,12	93,12	89	M 5
54	K	766811003.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nožičkách, šírky nad 800 mm	ks	3,000	18,41	55,23	90	K 7
55	M	615620000300.S	Korpus spodnej skrinky drevený, nad 800 mm, s nožičkami	ks	3,000	126,98	380,94	91	M 5
								92	K 7

D



EUR]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9,7	56	K	766811004.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pripevnenie soklíkovej lišty	ks	2,000	2,76	5,52
20,69	57	M	615630000100.S	Soklíková lišta drevená	ks	2,000	26,46	52,92
16,48	58	K	766811012.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 400 do 800 mm	ks	1,000	18,41	18,41
4,76	59	M	615620000800.S	Korpus hornej skrinky drevený, do 800 mm	ks	1,000	68,78	68,78
79,42	60	K	766811013.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky nad 800 mm	ks	3,000	18,41	55,23
179,42	61	M	615620000900.S	Korpus hornej skrinky drevený, nad 800 mm	ks	3,000	126,98	380,94
27,67	62	K	766811021.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka hornej skrinky vrátane pántov, plné	ks	6,000	6,14	36,84
25,02	63	M	615670000100.S	Dvierka hornej skrinky drevené vrátane pántov, plné	ks	6,000	31,75	190,50
2,65	64	K	766811024.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, úchyty na dvierka alebo zásuvky príborníka	ks	9,000	1,76	15,84
69,03	65	M	562110000200.S	Úchytka na dvierka alebo zásuvky príborníka	ks	9,000	15,87	142,83
12,96	66	K	766811026.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka spodnej skrinky vrátane pántov, plné	ks	4,000	6,14	24,56
16,05	67	M	615670000400.S	Dvierka drevené spodnej skrinky vrátane pántov, plné	ks	4,000	31,75	127,00
51,4	68	K	766811032.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm	ks	1,000	36,81	36,81
19,28	69	M	615680000200.S	Pracovná doska drevená vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 2000 mm	ks	1,000	158,73	158,73
43,92	70	K	766811036.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnu dosku,	ks	2,000	5,57	11,14
25,40	71	K	766811037.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasilikónovaním a upevnením	ks	1,000	23,15	23,15
19,52	72	M	552310000200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm	ks	1,000	73,41	73,41
72,96	73	K	766811038.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie varnej dosky so zasilikónovaním a upevnením	ks	1,000	24,57	24,57
11,32	74	M	541111	Sklokeramická varná doska 2ks varných zón, určí investor	ks	1,000	211,46	211,46
35,24	75	K	766811052.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie svetelnej rampy priskrutkovanej na horné skrinky nad 1000 do 2000 mm	ks	1,000	28,93	28,93
4,92	76	M	615690000200.S	Svetelná rampa do 2000 mm	ks	1,000	79,36	79,36
31,74	77	K	766811073.S1	Odpojenie a spätné osadenie mikrovlnnej rúry	ks	1,000	7,88	7,88
0,44	78	K	766811074.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie vstavanej chladničky	ks	1,000	42,10	42,10
3,16	79	M	20980,1	Vstavaná chladnička do spodného korpusu	ks	1,000	361,81	361,81
9,58	80	K	766811074.S1	Odpojenie a spätné osadenie chladničky	ks	1,000	21,05	21,05
0,07	81	K	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	3,000	28,06	84,18
5,82	82	K	766811802.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	ks	3,000	28,06	84,18
3,72	83	K	766811803.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	ks	1,000	31,57	31,57
3,41	84	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	260,000	0,58	151,32
2,59	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				73,12
3,57	85	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej standardnej	m2	3,150	4,22	13,29
5,82	86	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, bez vedenia	m2	3,150	15,97	50,31
2,59	87	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,95	9,52
3,72	D	771		Podlahy z dlaždíc				1 035,24
3,41	88	K	771415016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 150 mm	m	18,487	4,51	83,38
1,12	89	M	597640000600.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké kv 300x150x14 mm, farbu určí investor	m2	2,884	26,88	77,52
3,23	90	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	20,276	22,01	446,27
1,94	91	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, kvxhv 297x297x8 mm, farbu určí investor	m2	21,290	17,46	371,72
	92	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15,000	3,76	56,35
	D	781		Obklady				258,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	781445070.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 300x300 mm	m2	4,046	35,75	144,64
94	M	597640000400.S 1	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x100 mm, farbu určí investor	m2.	4,248	16,82	71,45
95	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	2,12	42,33
D 783 Nátery							92,55
96	K	783414340.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základným náterom - 140µm	m	15,000	3,44	51,60
97	K	783414740.S	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm základné - 35µm	m	15,000	2,73	40,95
D 784 Maľby							359,82
98	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	30,573	1,45	44,33
99	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	30,573	0,19	5,81
100	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	30,573	0,28	8,56
101	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	20,276	1,44	29,20
102	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	30,573	5,11	156,27
103	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	12,229	9,46	115,69
D 786 Čalúnnické práce							4,22
104	K	786611010.S	Demontáž interiérových žalúzií, -0,002t	ks	2,000	2,11	4,22
D M Práce a dodávky M							478,52
D 21-M Elektromontáže							425,12
105	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	3,000	21,53	64,59
106	M	348130002418.S	LED svetidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x40W, IP40, 4000 K, 3600 lm, 595x595 mm	ks	3,000	45,72	137,16
107	K	210290858.S1	Napojenie svietidiel - oprava elektrických rozvodov	ks	3,000	18,04	54,12
108	K	210290858.S2	Úprava elektroinštalácie, rozvodov z dovodu rekonštrukcie	komple t	1,000	140,15	140,15
109	K	210961157.S1	Demontáž ovládacieho prvku na stene a odborné odpojenie	ks	1,000	11,64	11,64
110	K	210962024.S	Demontáž svetidla - žiarovkové nástenné prisadené	ks	3,000	5,82	17,46
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							53,40
111	K	220260504.S1	Zasekanie a zacistenie rozvodov vody a eli. pod omietkou	m	20,000	2,67	53,40
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							167,20
112	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	16,72	167,20
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							568,78
113	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	423,28	423,28
114	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky, revízná správa na elektroinštaláciu	eur	1,000	145,50	145,50
D N1 Naviac práce							1 474,82
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							772,50
115	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt - nová omietka	m2	14,375	2,52	36,23
116	K	612481012.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) - nová omietka	m	12,500	2,87	35,88
117	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm - nová omietka	m2	14,375	13,72	197,23
118	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm - nová omietka	m2	14,375	9,27	133,26
119	K	632452214.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 25 mm - podlaha v kuchynke/denná miestnosť	m2	18,000	20,55	369,90

IR]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
4,64	D	9.1		Ostatné konštrukcie a práce-búranie (búranie pôvodného poteru v kuchynke v celom roz				207,36
1,45	120	K	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m <sup>2</sup> -2,20000t	m3	0,450	182,42	82,09
2,33	121	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,900	29,40	26,46
2,55	122	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,900	9,23	8,31
1,60	123	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,900	11,92	10,73
3,95	124	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,000	0,50	9,00
1,82	125	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,900	13,27	11,94
1,33	126	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,500	1,49	6,71
5,81	127	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,900	8,05	7,25
1,56	128	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,900	47,37	42,63
1,20	129	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhuťnenia	t	0,900	2,49	2,24
	D	21-M		Elektromontáže				494,96
1,22	132	K	210203056.S1	Montáž a zapojenie LED panelu 1200x300 mm stropného	ks	3,000	22,90	68,70
1,69	133	M	348140003492.S1	LED svietidlo interiérové, Led Panel hranatý biely prisadený 60W/5400lm, rozmer 1200x300 mm	ks	3,000	95,37	286,11
2,22	134	K	210290001.S2	Úprava elektroinštalácie - úpravy nevyhnutné pre napojenie varnej dosky	komple t	1,000	140,15	140,15
52	D	M1		Menej práce				-201,75
12	D	21-M		Elektromontáže				-201,75
59	130	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	-3,000	21,53	-64,59
16	131	M	348130002418.S	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x40W, IP40, 4000 K, 3600 lm, 595x595 mm	ks	-3,000	45,72	-137,16

## PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

V Bratislave dňa 23.12.2024


**Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**

Meno: Ing. Michal Halomi  
Funkcia: člen predstavenstva – CIO

Meno: Mgr. Gabriela Dikošová  
Funkcia: člen predstavenstva

V Bratislave dňa 23.12.2024

**PRO EXTERIÉR s.r.o.**



Meno: Pavlo Bidzilia  
Funkcia: konateľ

